

Beschlussvorlage

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG MONTABAU

Drucksache-Nr.	123/01Sta/2020
Nachtrag zu Drucksache-Nr.	

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Fachbereich/Az.:	Datum
SG 3.6	24.08.2020

Beratungsfolge:	Sitzungstermin
Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Montabaur	01.10.2020

Betreff:

Haus der Jugend, Auftragsvergabe für die Leistungsphasen 4 bis 6, sowie 8 und 9 zur Sanierung des Rohrnetzes der Heizung und Sanitärinstallation

Sachverhalt / Begründung:

Das Rohrnetz der Heizungs- und Sanitärinstallation im Haus der Jugend muss altersbedingt erneuert werden (Drucksache-Nr. 039/01Sta/2019). Der entsprechende Auftrag für die LP 1 bis 3 wurde am 04.04.2019 dem Ing. Büro Etgenium aus Königswinter erteilt. Weiterhin wurde die Bürgermeisterin ermächtigt, unter der Voraussetzung, dass die Kostenberechnung nach der LP 3 die Kostenschätzung der Verwaltung um nicht mehr als 10% übersteigt, das Büro Etgenium mit den LP 4 bis 6, sowie 8 und 9 zu beauftragen.

Inzwischen, nach einer genauen Gebäude- bzw. Anlagenbesichtigung, der Definition von Anforderungen und verschiedenen Abstimmung mit dem Haus der Jugend, sowie einer coronabedingten Verzögerung, liegt eine Kostenberechnung in Höhe von brutto 208.334,86 € vor. Hiervon entfallen brutto 30.123,18 € auf Nebenarbeiten in der Kostengruppen 300, die nicht zur Honorarberechnung herangezogen werden. Weiterhin verzichtet der Planer auf eine Honorarberechnung je Leistungsbild, das bedeutet alle Leistungen werden in einem Leistungsbild zusammengefasst werden, wodurch sich ein brutto Honorar in Höhe von 43.488,16€ ergibt. Bei einer Honorarberechnung je Leistungsbild würde das Bruttohonorar 63.183,26 € betragen.

Die Differenz zwischen der Kostenschätzung der Verwaltung und der Kostenberechnung durch das Büro Etgenium ist begründet durch die wesentlich genauere Anlagenuntersuchung der Sanitär- und Heizungsinstallation durch das Büro Etgenium.

Die Kostenberechnung ist angemessen und wirtschaftlich, die Umsetzung unnötiger Teilmaßnahmen ist nicht vorgesehen.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Montabaur beschließt dem Ing. Büro Etgenium den Planungsauftrag für die Leistungsphasen 4 bis 6, sowie 8 und 9 zur Sanierung des Heizungs- und Trinkwasserrohrnetz im Haus der Jugend in Höhe von brutto , 43.488,16 € zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen ☐ Ja ☐ Nein		
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt
Buchungsstelle:	36615.09600000	
Projekt-Nr.:	36615-1001	
Ansatz zzgl. Haushaltsreste und außer-/überplanmäßigen Bewilligungen:	370.000,00 €	€
bereits verausgabt:	9.600,00 €	€
durch Aufträge gebunden:	0,00 €	€
noch verfügbar:	360.400,00 €	€

Im Auftrag

Andreas Klute
Fachbereichsleiter