

Beschlussvorlage

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG MONTABAU

Drucksache-Nr.	003/21Rup/2020
Nachtrag zu Drucksache-Nr.	

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Fachbereich/Az.:	Datum
SG 3.6	21.01.2020

Beratungsfolge:	Sitzungstermin
Ortsgemeinderat Ruppach-Goldhausen	12.02.2020

Betreff:

Überdachung Ehrenmal Friedhof Goldhausen; Vergabe der Erd- und Betonarbeiten, Aussenanlage

Sachverhalt / Begründung:

Das Ehrenmal am Friedhof soll eine Überdachung erhalten. Diese Maßnahme wurde von der Verwaltung mit überschlägig 30.000 € angesetzt. Diese Summe wurde im Haushalt 2018 gemeldet und in das Jahr 2019 übertragen. Den Planungsauftrag dafür hat Felix Klumpp im November 2018 erhalten.

Bei der Sitzung am 20.05.2019 wurde vom Ortsgemeinderat beschlossen eine öffentliche Ausschreibung über die Vergabestelle der Verbandsgemeinde für die einzelnen Gewerke in die Wege zu leiten. Der Ortsbürgermeister wurde ermächtigt die Aufträge an die Mindestbietenden zu erteilen, sofern die geschätzten Kosten eingehalten bzw. um höchstens 10 % überschritten werden.

Am 07.06.2019 wurden die Leistungsverzeichnisse für die Gewerke Tiefbau, Metallbau und Dachdecker auf die Vergabepattform hochgeladen. Die Kosten laut der Berechnung vom Architekten für alle drei Gewerke betrugen 39.118,87 €. Am 19.06.2019 endete die Angebotsfrist. Als Ausführungszeitraum wurde zuerst die Fertigstellung bis zu den Feiertagen im November ausgeschrieben. Für die Gewerke Dachdecker und Metallbau wurden der Kostenberechnung von Herrn Klumpp entsprechende Angebote abgegeben, so dass der Ortsbürgermeister am 05.07.2019 die Aufträge vergeben hat.

Für den Tiefbau wurde kein Angebot abgegeben. Aus diesem Grund wurde in die Erläuterungen der Verträge mit dem Metallbauer und Dachdecker der Vermerk aufgenommen, dass auf Grund von fehlendem Tiefbauangebot der Ausführungszeitraum unklar ist.

Nach der erfolglosen Ausschreibung wurden im Juli mehrere Tiefbauer angerufen und um Angebotsabgabe gebeten. Am 02.09.2019 ist bei der Verbandsgemeinde ein Angebot für Tiefbauarbeiten eingegangen. Der Angebotspreis beträgt 23.648,87 €. Laut Kostenschätzung vom beauftragten Architekten sollten die Kosten 16.399,39 € betragen. Somit wäre hier eine Überschreitung der Kosten um über 40% gegeben. Bei der Sitzung am 25.09.2019 wurde beschlossen, dass weitere Angebote für die Erd- und Betonarbeiten eingeholt werden sollen. Die Ausführung sollte im Frühjahr 2020 erfolgen.

Es wurden drei weitere Angebote abgegeben:

22.10.2019 Angebot in Höhe von 39.435,41 € (brutto) →240 %

09.12.2019 Angebot in Höhe von 26.570,92 € (brutto) →162%

20.01.2020 Angebot in Höhe von 22.512,24 € (brutto) →137%

Das Angebot von der Fa. Kohlhaas Bau aus Heiligenroth ist das günstigste Angebot und es ist nicht damit zu rechnen, dass ein noch günstigeres Angebot abgegeben wird, da die Auftragslage bei allen Firmen sehr gut ist.

Im Haushalt 2019 waren 30.000 € für das Bauvorhaben eingestellt. Die zur Zeit vertragsgebundenen Kosten (Metallbauer, Dachdecken, Architekt, Statiker) incl. der bereits verausgabten Kosten (Gebühren, Gutachten) liegen bei 28.410,45 €. Bei der Gemeinderatssitzung am 25.09.2019 wurde beschlossen, dass die Haushaltsmittel um 25.000 € erhöht werden sollten. Mit den 55.000 € sollte die Maßnahme ausgeführt werden können.

Bei einer Auftragskündigung für die bereits vergeben Verträge können die Firmen Kosten, wie z. B. entgangenen Gewinn, geltend machen . Die Höhe der Schadensersatzansprüche lässt sich nicht beziffern, da die Kalkulationsgrundlagen der Firmen nicht vorliegen. Nach dem jetzigen Kostenstand wurden für Planleistungen und Gebühren bereits 6.563,31 € verausgabt.

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat beschließt den Auftrag für die Erd- und Tiefbauarbeiten an die Fa. Kohlhaas Bau aus Heiligenroth in Höhe von 22.512,24 € zu vergeben.

Der Ortsgemeinderat beschließt alle Aufträge zu kündigen und ermächtigt den Ortsbürgermeister die entstehenden Ausgleichszahlungen zu verhandeln.

<u>Finanzielle Auswirkungen</u>		☒ Ja ☐ Nein	
		Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Buchungsstelle:			55310.09600003
Projekt-Nr.:			55310-0005
Ansatz zzgl. Haushaltsreste und außer-/überplanmäßigen Bewilligungen:	€		55.000,00 €
bereits verausgabt:	€		6.563,31 €
durch Aufträge gebunden:	€		21.643,58 €
noch verfügbar:	€		26.793,11 €

Im Auftrag



Markus Felsing