

Beschlussvorlage

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG MONTABOUR

Drucksache-Nr.	101/01Sta/2019
Nachtrag zu Drucksache-Nr.	082/01Sta/2019

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Fachbereich/Az.:	Datum
SG 3.5	16.07.2019

Beratungsfolge:	Sitzungstermin
Stadtrat der Stadt Montabaur	15.08.2019

Betreff:

Vergabe von Bauleistungen für die Erneuerung der Klostergasse in der Stadt Montabaur

Sachverhalt / Begründung:

Das im Betreff genannte Vergabeverfahren wurde in der Sitzung des Stadtrates am 23.05.2019 eingeleitet (Drucksache 082/01Sta/2019). Die folgenden Baukosten (Brutto) wurden auf Grundlage der Kostenberechnung ermittelt:

106.000€ davon müssen 92.000 € von der Stadt Montabaur für den Straßenbauanteil getragen werden.

Die zentrale Vergabestelle der Verbandsgemeinde Montabaur hat die Maßnahme der Stadt Montabaur öffentlich ausgeschrieben und am 28.06.2019 submittiert. Es haben 4 Unternehmen ein Angebot abgegeben. Nach Prüfung der Angebote ist die Firma Kohlhaas Bau aus Heiligenroth gesamtwirtschaftlichste Bieterin mit einer Bruttoendsumme von:

116.357,74

Die Auswertung der Vergabestelle wird in der nächsten Stadtratssitzung beigelegt. Der Preisspiegel ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Die submittierte Bausumme liegt somit um **24.357,74 € (rund 26,5%)** über der zur Einleitung des Vergabeverfahrens berechneten Kosten.

Der höhere Mittelbedarf für die Maßnahme kann aus den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Ortskernsanierung Horressen (Haushaltsstellen: 54100-6001-6005) gedeckt werden.

Der Baubeginn dieser Maßnahme wurde auf Grund der späten Beschlussfassung und der daraus resultierenden Bauzeit November und Dezember 2019 auf Frühjahr 2020 geändert.

Der Auftrag ist an die Firma Kohlhaas Bau, Heiligenroth, zu vergeben.

Beschlussvorschlag:

- 1) Der Stadtrat beschließt die Firma Kohlhaas Bau, Heiligenroth, als wirtschaftlichste Bieterin zu beauftragen
- 2) Die notwendigen Mittel werden über die Haushaltsstellen 54100-6001-6005 zur Verfügung gestellt.

Finanzielle Auswirkungen ☒ Ja ☐ Nein		
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Buchungsstelle:		54100-09600000
Projekt-Nr.:		
Ansatz zzgl. Haushaltsreste und außer-/überplanmäßigen Bewilligungen:	€	€
bereits verausgabt:	€	€
durch Aufträge gebunden:	€	€
noch verfügbar:	€	€

Im Auftrag



Florian Benten
Fachbereichsleiter